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11. april 2024 

BJR 

Forskningsservice 

Kvartalsrapport om datasikkerhed og 
leveringstider i Forskningsservice - 4. 
kvartal 2023 

Til det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR)  

Baggrund   

Danmarks Statistiks skal efter aftale med Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC) 

levere kvartalsvise rapporter til det Koordinerende Organ for Registerforskning 

(KOR). Rapporterne skal beskrive hhv.:  

 Brud forårsaget af brugerne på datasikkerheds- og datafortrolighedsreglerne 

for Danmarks Statistiks mikrodataordninger  

 Leveringstider for opgaverne  

 Begrundelser for afsluttede opgaver, der har haft en samlet leveringstid på 

mere end to måneder  

 Redegørelse for igangværende opgaver, der ikke har modtaget data efter to 

måneder. 

 

Bemærk at Forskningsservice på web og i autosvar tilbyder mere detaljerede 

oplysninger om leveringstiderne på nedenstående side: 

https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/kontakt-forskningsservice1 

 

Brud på DST’s datasikkerheds- eller datafortrolighedsregler 

I forbindelse med brud på datasikkerheden rapporteres de brud, der har medført en 

midlertidig lukning af institutionens adgang til data. 

I 4. kvartal 2023 konstaterede Danmarks Statistik ingen brud på 

datasikkerhedsreglerne, jf. tabel 1. 

Nedlukkede autoriserede institutioner som følge af brud på Danmarks Statistiks datasikkerhedsregler i 4. kvartal 

2023 

Periode Antal brud Type af brud 

   
4. kvartal 2023 0 Hjemsendelse af mikrodata 

   

 

Danmarks Statistiks mikrodataordninger består både af en Forskerordning og en 

Myndighedsordning. Hvis en institution både benytter sig af Myndighedsordningen 

og Forskerordningen, så lukkes kun den ordning, hvor databruddet er sket. 

 

 

                                                           
1 Leveringstider i dette link inkluderer weekender og helligdage, således brugerne kan få et mere overskueligt 
billede af forventet levering. Derimod er de gennemsnitlige leveringstider i denne rapport eksklusiv weekender 
og helligdage men inklusive ferieperioder.  

Tabel 1. 

https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/kontakt-forskningsservice
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Leveringstider 

Den gennemsnitlige effektive leveringstid for data på en opgave i 

Forskningsservice var 15,9 dage i 4. kvartal 2023 

 

Den effektive leveringstid er den tid der går, fra der er enighed mellem brugeren og 

Forskningsservice om, hvilke data og population en opgave skal omfatte, indtil data 

er leveret. I den effektive leveringstid er fraregnet weekend og helligdage.  

 

Et projekt under Danmarks Statistiks mikrodataordninger vil over tid typisk få 

leveret flere opgaver. Første opgave kan fx bestå af godkendelse af projektet og 

klargøring og levering af de data, der skal bruges til projektets formål. Anden opgave 

kan fx bestå af en udvidelse af projektets formål og tilkøb af supplerende data, og 

tredje opgave kan fx bestå af en udvidelse af projektets datagrundlag med data fra en 

dataleverandør udenfor DST. Det er de forskellige opgaver, som der hvert kvartal 

beregnes leveringstider for. 

 

Tabel 2 viser FSE’s leveringstider i 4. kvartal 2023.  

Leveringstider 4. kvartal 2023 

Leveringstid Andel opgaver *Antal opgaver 
≤ 10 dage (KOR-kontraktmål) 69,3 223 
11-20 dage 13,7 44 
21-30 dage 4,3 14 
1-2 måneder 5,3 17 
Over to måneder 7,5 24 

I alt 100 322 

Note: *Antallet af opgaver der er leveret i løbet af kvartalet, enten i form at nye data, opdateringer eller 

overførsler af data fra kilder uden for DST. Projektdatabaser indgår ikke i opgørelsen, da levering af data til 

projektdatabaser sker løbende over året.  

Hvis FSE skal levere opgaver til et projekt, der får data fra en projektdatabase, så er de med i opgørelsen over 

leveringstiden. 

For 69,3 procent af opgaverne blev data i 4. kvartal 2023 afleveret inden 

for 10 dage, som er kontraktmålet, og 87,3 procent af opgaverne blev 

afleveret inden for en måned. De resterende 12,7 procent af opgaverne havde en 

leveringstid på over en måned, og heraf havde 7,5 procent af opgaverne en 

leveringstid på over 2 måneder i 4. kvartal 2023. 

For små opgaver (under kr. 10.000 ex moms) var den gennemsnitlige 

leveringstid 8,6 dage i 4. kvartal. 

I tabel 3 ses leveringstiden for opgaver leveret i 4. kvartal fordelt efter opgavens 

størrelse målt efter pris.  

Leveringstider 4. kvartal 2023 – efter opgavestørrelse målt efter pris 

Opgavens pris (ex moms) Andel opgaver Antal opgaver Gns. Leveringstid 
Under kr. 10.000 66,8 215 8,6 
Kr. 10.000 – 25.000 18,6 60 24,8 
Kr. 25.000 – 50.000 6,6 21 39,9 
Over kr. 50.000 8,1 26 36,1 

I alt 100 322 15,9 

 

Tabel 3 viser en tendens til, at jo større opgaven er (målt på prisen), des længere tager 

den at levere.  

4. kvartals leveringstider er formindsket fra 16,5 i 3. kvartal 2023 til 15,9 i 4. kvartal, 

når alle opgaver tælles med. Faldet i leveringstiden er sammensat af stigende 

Tabel 2. 

Tabel 3. 
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leveringstider i grupperne 10-25.000 og større end 50.000 kr., mens faldet i 

leveringstiden især er drevet af en nedgang i leveringstiden i opgaver under 10.000 

kr. og opgaver i gruppen 25-50.000 kr., hvor der opleves en markant nedgang.  

 

 

 

Afsluttede opgaver med en leveringstid på over to måneder 

 

I 4. kvartal 2023 havde 23 af de 322 afsluttede opgaver en leveringstid på 

over to måneder.  

I figur 2 ses en oversigt over forsinkelsesbegrundelserne for de 23 afsluttede opgaver, 

der havde en leveringstid på mere end to måneder. 

 

 
 

 

Det ses, at den lange leveringstid for de 23 af opgaver primært skyldes, at man venter 

på forsker, mens et par også skyldes, at man venter på data. Kun i få tilfælde skyldes 

den lange leveringstid travlhed i Forskningsservice. 
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Figur 1 - Udviklingen i leveringstid

< 10.000 10-25.000 25-50.000 > 50.000 I alt

0

10

20

30

40

50

60

Afventer
forsker

Afventer
Data

Andet Kompliceret
projekt

Projekt
forsinket pga
travlhed i FSE

Afventer SDS

%

Figur 2: 
Andel i % begrundelser af afsluttede opgaver
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Igangværende opgaver, som ved udgangen af 4. kvartal ikke har fået leveret data 
efter to måneder  

Igangværende opgaver, dvs. opgaver, der endnu ikke har fået leveret data, bør ikke 

have en leveringstid på mere end to måneder. I givet fald skal DST give en 

begrundelse på opgaveniveau og en redegørelse for hvad DST har gjort for at få 

opgaven afsluttet.  

FSE har ved udgangen af 4. kvartal 2023 i alt identificeret 99 igangværende opgaver 

med over 60 dages leveringstid.  

Tabel 4 viser en overordnet oversigt over begrundelserne for varigheden på de 

langvarige aktive opgaver i FSE. 

Igangværende opgaver der ikke havde fået leveret data efter to måneder 

Begrundelse  Andel opgaver Antal opgaver 

Afventer bruger 57,6 57 

Projekt leveret 11,1 11 

Afventer data 8,1 8 

Bestilling annulleret 6,1 6 

Andet 6,1 6 

Kompliceret projekt 5,1 5 

Afventer SDS 4,0 4 

Projekt forsinket pga. travlhed i FSE 2,0 2 

I alt 100 99 

 

I 75,8% af de 99 opgaver med behandlingstid på over 2 måneder beror leveringstiden 

på eksterne faktorer såsom afventning af SDS, bruger eller annulleret bestilling. En 

noget mindre del (13,1%) vedrører interne forhold i Forskningsservice såsom travlhed 

eller andre interne forhold. I 11,1% af projekterne var opgaven blevet leveret 

Kategorien ”Andet” dækker primært over projekter, hvor der var en justering af 

kontrakten pga. ændrede betingelser. 

Tabel 4. 


